Hakija: 

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI

Hankkeen nimi: 
LINTULAHDEN LAITURI

Lähtökohta  ja nykytila

Konginkankaan kyläyhdistys ry kutsui Keski-Suomen ely-keskuksen johtajan Seppo Kososen ja suunnittelupäällikkö Jukka Lehtisen sekä Äänekosken kaupungin ja Ääneseudun Kehitys Oy:n virkamiesjohdon 11.08.2011 keskustelutilaisuuteen Lintulahden SF-Caravan alueelle.  Tilaisuus perustui Konginkankaan kyläsuunnitelmaan ja käsitteli Konginkankaan ja Lintulahden alueen kehittämistä.  Tilaisuuteen osallistuivat myös SF-Caravan Keski-Suomen edustajat ja Lintulahden asukkaiden edustaja sekä kyläyhdistyksen hallitus.

Tilaisuudessa päätettiin tehdä esiselvitys Äänekosken kaupungin ja ely-keskuksen yhteistyöllä.  Kehittämiskeskustelua jatkettiin osapuolten kanssa 10.2.2011 yhteisessä keskustelutilaisuudessa Lintulahden SF-Caravan alueella.  Kaupungin toimesta käynnistettiin Lintulahden alueen tarveselvitys, joka johti alueen maankäytön suunnitteluun,  liikennejärjestelyjen ja liikennesuunnittelun tarpeisiin.

Suunnittelijan ja Keski-Suomen ely-keskuksen toimesta järjestettiin 9.8.2011 Konginkankaan työväentalolla yleisöesittely, jossa esiteltiin Lintulahden suunnitelmavaihtoehtoja. Suunnittelijan ja ely-keskuksen toimesta on valmistunut aluevaraussuunnitelma, joka oli vuoden 2011 lopulla lausuntokierroksella. Tilaisuuksien muistiot ja kuva-aineistoa löytyy konginkangas.fi sivuilta.

Lintulahdessa toimii SF-Caravan Keski-Suomen matkailualue, jossa on henkilöyöpymistä noin 18000 vuosittain ja huoltoasema Neste-Lintulahti. Lintulahdessa ei ole laituria tai rantautumispaikkaa, mihin Keiteleeltä tulevat veneet voisivat rantautua ja kiinnittyä laituriin. Merkitty laivareitti tulee Lintulahteen Uittoyhdistyksen puiden pudotus- ja lastauspaikalle.  Tähän kohtaan ei laituria kuitenkaan voi rakentaa, sillä Uittoyhdistys tarvitsee lastauspaikkansa.

Laituri tulee sijaitsemaan yksityisten omistamalla alueella. Äänekosken kaupunki laatii vuokrasopimukset Venevalkama tilan RN:o 878-6 omistajien kanssa. Tilan omistajia ovat Alpo ja Pentti Rantalan kuolinpesät sekä Ilkka ja Jorma Vertainen.

Hanke on kirjattu  Konginkankaan kyläyhdistyksen kehittämissuunnitelmaan, joka lisää ja vahvistaa Konginkankaalaista yrittäjyyttä, asumisviihtyvyyttä, turvallisuutta, palveluita sekä säilyttää ja suojelee ympäristöä.


Tavoitteet

Äänekosken kaupungin ja Konginkankaan kyläyhdistyksen tavoitteena on kehittää Lintulahtea matkailullisena ja seudullisena alueena, josta alkaa mm. Vihreä Väylän maantiereitti Sumiaisten kautta Laukaaseen ja samalla tavalla vesireitti kanavien kautta Laukaan Kuusan kanavalle.  

Laituri mahdollistaaa rantautumisen veneille ja pysähtymisen Lintulahteen sekä lähtemisen vesille Keitele-järvelle. Laituri tuo alueelle uuden palvelun, joka hyödyttää alueen asukkaita, kyläläisiä, järvipelastustointa,  matkailijoita, Lintulahden SF-Caravan  asukkaita, lomailijoita ja Lintulahden Neste-huoltamon asiakkaita. Laituri ei ole veneneiden säilytys- ja  pitopaikka, vaan se palvelee vene- ja vesiliikettä sekä matkailua.

Toteutus ja toimenpiteet

Suunniteltu Lintulahden laituripaikka Ritakankaalla on noin 300 metrin päässä Uittoyhdistyksen lastaus- ja pudotuspaikasta. Laituri on suunniteltu hankittavaksi valmiina betonilaiturina.  Rantaan rakennettaisiin tarvittava kulkureitti, betoniportaat ja louhepenger.

Betonilaituri hankitaan tarjousten perusteella paikalleen toimitettuna ja asennettuna.

Puiden ja pintamaiden poisto, laiturille menevän kulkureitin työt, rannan betoniportaiden alustan-, louhospengereen- ja luiskien muotoilun maansiirtotyöt teetetään tarjouspyyntöjen perusteella urakoitsijalla.

Töistä on laadittu erillinen suoritepohjainen kustannusarvio.

Hankkeen hallinnoijana toimii Äänekosken kaupunki. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Konginkankaan kyläyhdistys ja Lintulahden SF-Caravan. Yhdistykset antavat hankkeelle talkootyövoimaa toimenpiteiden toteutukseen. Talkootyötä ei lasketa kuitenkaan hankkeeseen, sillä hankkeen kustannuksille haetaan 100 % julkinen rahoitus.

Hankkeen kirjanpito hoidetaan Äänekosken kaupungin toimesta.

Konginkankaan kyläyhdistys on toiminut kaupungin kanssa yhteistyössä hankkeen suunnittelussa ja valmistelussa. Lisäksi kyläyhdistys on lupautunut tekemään tarvittavaa talkootyötä hankesuunnittelussa, hakemus ja toteutusvaiheessa. SF-Caravan Lintulahden matkailualueen isännät ovat lupautuneet huolehtimaan laiturin silmälläpidosta, vartioinnista ja huollosta.


Hankkeen aikataulu

Hankkeen toteutusaika on 1.2.2012-31.12.2013.


Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma



Kustannusarvio

Kustannukset yhteensä 47460 euroa.

(yksityiskohtainen kustannusarvio on liitteenä)

Hankintojen kilpailutus

Hankintojen kilpailutus hoidetaan pyytämällä tarjoukset vähintään kolmelta toimittajalta.
Rahoitussuunnitelma

Hankkeelle haetaan 100 % julkinen rahoitus Viisarilta.

EU:n ja valtion rahoitus (tähän 70% kokonaiskustannuksista)

Kuntaraha (tähän 30 % kokonaiskustannuksista)


Hankkeen maksatus haetaan 1-erässä hankkeen valmistuttua.


Tiedotus




Sisäinen tiedotus

Hankkeen etenemisestä tiedotetaan ja keskustellaan sähköpostilistalla, jossa ovat hankeryhmä, hankkeen aktiiviset toimijat ja tärkeimmät sidosryhmät.  


Ulkoinen tiedotus

Hankkeen alkamisesta tiedotetaan lähialueen medialle ja sitä kautta asukkaille. Lisäksi hankkeelle perustetaan oma nettisivu konginkangas.fi, vihreavayla.fi ja aanekoski.fi sivuille.  Hankkeesta tiedotetaan aktiivisesti konginkangas.fi-sivuilla. Nettisivuilta kyläläiset ja lomalaiset voivat seurata hankkeen etenemistä. 

Laiturin valmistumisesta tiedotetaan laajasti lähiseudun mediassa, paikallisilla nettisivuilla, kuten konginkangas.fi, aanekoski.fi ja vihreavayla.fi, sekä veneilijöille tarkoitetuilla nettisivuilla. Alueen yritykset tiedottavat omilla kanavillaan uudesta palvelusta.

Seurantaryhmä

Mikäli hankkeelle edellytetään perustettavan seurantaryhmä, siihen kutsutaan ja nimetään edustajat seuraavista organisaatioista:

· Äänekosken kaupunki 

· Konginkankaan kyläyhdistys ry

-    SF-Caravan Keski-Suomi ry / Lintulahden edustaja
· Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry

· Keski-Suomen Ely-keskus

